
※　現段階での工程表であり、状況により変更になる可能性があります
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 工事工程表

2019 年   ( 令和 元年 ) 2020 年   ( 令和 2年 )  2021年 (令和3年) 
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全 体 工 期 1 6 ヶ 月 間

着工 竣工

準備工・仮囲い

杭工事

基 礎 工 事

地 上 躯 体 工 事

外 装 下 地 ・ 仕 上 工 事

内 装 下 地 ・ 仕 上 工 事

外 構 工 事

電 気 設 備 ・ 給 排 水 衛 生 設 備 ・ 空 調 換 気 設 備 工 事

多

少

掘削土搬出時：大型ダンプ

コンクリート打設時：大型車

掘 削

外 部 足 場


